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diverse categorie di lavori tra le singole opere da eseguire, secondo 
le indicazioni del seguente quadro :

Numero Importo
dolio opere Un»

1. Sistemazione idraulica montana c di piauura dei corsi
d 'a c q u a ............................................................................... 92 21.GOO.OOO

2. Strado provinciali sovvenuto............................................ 39 15.286.000
3. Strade comunali obbligatorio da ultimaro o sistemare
4. Strade comunali da costruire o sistemare per allacciare

3(j 1.960.000

alla esistente rete stradale i Comuni e le frazioni di 
Comuni i s o l a t i ............................................................. 33 3.467.000

5. Fornitura d’acqua p o t a b i l e ............................................ 74 6.311.000
G. Consolidamento di frane minaccianti abitati 82 2.833.600
7. Risanamento degli abitati 2 766.400

T otali 358 52.223.000

Bisulta in complesso una maggiore spesa, la quale però corrisponde 
agli stanziamenti precedentemente disponibili per strade provinciali,
in dipendenza delle diverse leggi.

Di queste opere 105 dovevano iniziarsi nei due esercizi finanziari
1905-1906 e 1906-1907 così ripartite:

Numero 
dolio opere Importo

Sistemazione montana dei eorsi d'acqua interessanti la
difesa degli abitati contro le frano . . . . 18 766.000

Strade provinciali s o v v e n u t e ............................................ 11 3.605.000
Strade c o m u n a li...................................................................... 35 2.234.000
Consolidamento delle frane minaccianti gli abitati . 16 836.000
Risanamenti degli a b i t a t i ..................................................... 2 220.000
Fornitura di acqua potabile ai Comuni . . . . 23 1.897.800

T otalh  105 9.448.800

L’attuazione di questo programma incontrò un primo ostacolo nella 
difficoltà di provvedere alla compilaziono di un numero così rilevante 
di progetti con un personale del Genio civile relativamente scarso per 
diverse ragioni di indole generale e per ragioni speciali, tanto più che
10 stesso personale doveva nel medesimo tempo provvedere ai progetti 
e lavori di manutenzione e sistemazione di strade nazionali, ai lavori 
in corso sulle strade provinciali, ai progetti e lavori di strade co
munali di accesso alle stazioni e di bonifica, non compresi nei pre
cedenti quadri. Tuttavia questa difficoltà fu in gran parte superata.

Ma compilati i progetti si doveva provvedere agli appalti. E qui
11 giuoco inevitabile dei fenomeni economici comincia a compromet


